

CRONOGRAMA ACTUALIZADO DE EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES DE CADA UNA DE LAS FASES DEL RPROYECTO

Según lo previsto en la cláusula séptima IV del acuerdo de colaboración de fecha 6 de octubre de 2020, la duración prevista del proyecto es de 24 meses. En el apartado 2.3.1 del Anexo II de Alegaciones/Aceptación/Reformulación y Presentación de Documentos presentado el pasado 12/07/2021 se indica que la fecha de inicio del proyecto es el 01/01/2022 y la fecha de finalización prevista sería el 31/12/2023. No obstante, dichos plazos de inicio y finalización están condicionados a que previamente se notifique la ayuda definitiva concedida a la agrupación y, en consecuencia, sea aceptada por los miembros beneficiarios, de lo contrario el proyecto no se iniciará hasta tanto no sea concedida y aceptada la resolución de concesión de ayuda. Los plazos de ejecución podrán ser ampliados en virtud de prórrogas debidamente autorizadas por la administración, al igual que los plazos previstos para la justificación de la ayuda.

En la siguiente tabla se muestra el cronograma de las fases y acciones indicando los trimestres en los que se tiene previsto su ejecución y las fechas previstas de inicio y finalización de cada una de ellas.

Leyenda responsable/participante:

AMDRI SERRANIA SUROESTE SEVILLANA	ASSS
COOP. OLEAND	CO
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA	UCO
COOP. LABRADORES DE LA CAMPIÑA	CLC
AYUNTAMIENTO DE ARAHAL	AA
AEMO	AE

Acciones/tareas	Responsables / Participantes	Año 1				Año 2				Fecha de Inicio	Fecha de Finalización
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4		
1º Fase Documental											
1 Reunión inicial Agrupación y grupo operativo	ASSS, UCO, CO, CLC, AA, AE									01-01-22 / 31-03-22	
2 Constitución Comité Proyecto	ASSS, UCO, CO, CLC, AA, AE									01-01-22 / 31-03-22	
3 Selección de proveedores	ASSS, UCO, CO, CLC									01-01-22 / 31-03-22	
4 Puesta en marcha Plan Difusión	ASSS									01-01-22 / 31-03-22	
5 Diseño y fabricación de prototipos	UCO									01-01-22 / 31-03-22	
2º Fase Experimental											
1 Instalación de prototipos en plantas	UCO, CO, CLC									01-04-22 / 30-06-22	
2 Instalación de prototipos en fincas	UCO									01-04-22 / 30-06-22	
3 Verificación y puesta en marcha de ensayos	UCO									01-04-22 / 30-06-22	
4 Seguimiento de ensayos. Datos sensores	UCO									01-04-22 / 30-09-23	
5 Seguimiento de ensayos. Análíticas de control	UCO									01-04-22 / 30-09-23	
3º Fase de Redacción del informe											
1 Supervisión Económico-Administrativa del Proyecto	ASSS									01-01-22 / 31-12-23	
2 Supervisión técnica del proyecto	UCO									01-01-22 / 31-12-23	
3 Reuniones de seguimiento Comité Proyecto	ASSS, UCO, CO, CLC, AA, AE									01-01-22 / 31-12-23	
4 Reuniones de seguimiento de la agrupación	ASSS, UCO, CO, CLC, AA, AE									01-01-22 / 31-12-23	
5 Preparación informes finales y justificación del proyecto	ASSS, UCO									01-10-23 / 31-12-23	
4º Fase de divulgación											
1 Plataforma digital y Plan de Difusión	ASSS									01-01-22 / 31-03-22	
2 Diseño de marca y comunicación	ASSS									01-01-22 / 31-03-22	
3 Acciones de difusión del proyecto a agricultores	ASSS, CO, CLC, AE									01-10-22 / 31-12-23	
4 Acciones de difusión agencia europea	ASSS									01-10-22 / 31-12-23	
5 Acciones de difusión en foros y eventos	ASSS, UCO, CO, CLC, AA, AE									01-07-22 / 30-09-23	
6 Difusión final resultados del proyecto	ASSS, UCO, CO, CLC, AA, AE									01-10-23 / 31-12-23	

T: Trimestre