

CRONOGRAMA ACTUACIONES/TAREAS	SOCIOS	2018-2019				2019-2020			
		16abr - 15jul 2018	16jul - 15oct 2018	16oct 2018 - 15ene 2019	16ene - 15abr 2019	16abr - 15jul 2019	16jul - 15oct 2019	16oct 2019 - 15ene 2020	16ene - 15abr 2020
<b>(I) INICIO DE ROYECTO</b>									
Reunión inicial entidades beneficiarias	ASSS,CV,UCO, CLC,AA								
Constitución Comité Proyecto	ASSS,CV,UCO, CLC,AA								
Selección de proveedores	ASSS,CV,UCO, CLC,AA								
Puesta en Marcha Plan Difusión	ASSS								
Diseño y Fabricación de Prototipos	UCO								
Inspección y Preparación Fincas para ensayos	CV, LC								
Inspección Balsas para muestras agua	AM								
<b>(II) INSTALACIÓN DE PROTOTIPOS. JECUCIÓN DE ENSAYOS</b>									
Instalación de Prototipos en Fincas	UCO, CV, CLC								
Verificación y puesta en marcha Ensayos	UCO								
Seguimiento de Ensayos. Datos sensores	UCO								
Seguimiento de Ensayos. Recarga de agua	AM, CV, CL								
Seguimiento de Ensayos. Analíticas de control	UCO								
<b>(III) SEGUIMIENTO DEL PROYECTO</b>									
Coordinación y Supervisión Económico-Administrativa Proyecto	ASSS								
Supervisión Técnica Proyecto	UCO								
Reuniones Seguimiento Comité Proyecto entidades beneficiarias	ASSS,CV,UCO, CLC,AA								
Reuniones Seguimiento Agrupación	ASSS,CV,UCO, CLC,AA,AM,MO								
Preparación documentación e informes Finales para justificación Proyecto	ASSS, UCO								
<b>(IV) PLAN DE DIFUSIÓN</b>									
Contratación, coordinación y seguimiento continuo Plataforma Digital y Plan de difusión	ASSS								
Contratación, coordinación y seguimiento continuo Diseño de Marca y Comunicación	ASSS								
Acciones de difusión del Proyecto a agricultores y empresas agroalimentarias	ASSS, AA, CV, CLC, MO								
Acciones de Difusión Agencia Europea Innovación	ASSS								
Acciones de Difusión en Foros y Eventos	ASSS, AA, UCO								
Difusión Final Resultados del Proyecto	ASSS,CV,UCO, CLC,AA,AM,MO								

Nomenclatura Entidad	
AMDRI SERRANIA SUROESTE SEVILLANA	ASSS
COOP. LAS VIRTUDES	CV
UCO	UCO
COOP. LABRADORES DE LA CAMPIÑA	CLC
AYUNTAMIENTO DE ARAHAL	AA
AMPEMA	AM
MANZANILLA OLIVE	MO